

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산		○					100%	2022년
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	건강증진과장	김수정	☎3415	
해당없음			자체				치매관리팀장	김준태	☎3053	
							주무관	강동우	☎3187	

□ 최종목표

- 치매와 고령으로 상황 대처가 어려운 재난 취약계층을 대상으로 물리적으로 안전한 환경 조성
- 치매노인의 시설 입소를 늦추고 지역사회에서 생활을 지속할 수 있도록 통합적인 돌봄서비스 제공

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
가스자동잠금장치 설치	48건	48건	48건	48건
안심단말기 설치	34건	34건	34건	34건
119 안심콜 등록	100건	100건	100건	100건
소방안전 및 응급처치 교육	4회	4회	4회	4회

□ 확인지표

- 치매안심통합관리시스템(ANSYS) 등록 건수
- 유비쿼터스 안심콜 서비스 등록 건수
- 사업 결과보고서

□ 사업개요

- 사업명 : 치매노인 안심플랫폼 구축
- 기간 : 연중 수시
- 대상 : 만안구 치매환자 및 가족
- 협업기관 : MOU 체결 및 업무 협조
 - ▶ 소방서 협약·연계 → 119 안심콜 서비스 등록
소방안전 및 응급처치 교육 진행
 - ▶ 삼천리도시가스 협약·연계 → 가스자동잠금장치 설치

▶ 시 스마트도시정보과 연계 → 고령자 안심단말기 설치

○ 사업내용 : 독거 및 돌봄이 취약한 치매노인, 가족을 위한 사전등록 및 지원으로 맞춤형 구조구급 서비스를 제공하고 안전한 지역사회 구축

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
추진 계획수립																	
사업 진행																	
만족도 조사 실시																	

□ 추진실적 (2024년 9월말 기준)

- 유비쿼터스 안심콜 서비스 등록 : 536건
- 고령자보호 안심단말기 지원 : 58건
- 가스자동잠금장치 설치 : 62건
- 소방안전 및 응급처치 교육 : 2회(상반기 : (만안) 5/13, (동안) 5/2
하반기 : (만안)10/14, (동안)11월中 예정)



안심단말기 설치



가스자동잠금장치 설치 전·후



응급구조 활동



소방 안전 및 응급처치 교육

□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- 치매안심센터에 대한 긍정적 인식개선
- 경찰서, 소방서, 삼천리도시가스와 협약으로 지역사회 안전성 확보
- 안심단말기, 가스자동잠금장치 등 사업 진행 후 치매안심센터 서비스에 대한 만족감 상승

【미흡한 점】

- 안심단말기의 경우 유선전화 및 와이파이가 있는 가구 대상으로 사업을 진행하다 보니 서비스 대상자가 한정적임

【개선계획】

- 신규 치매환자 등록 시 「치매노인안심플랫폼」 사업 적극 홍보
- 유선전화 및 와이파이 제공 방안 검토

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	30.6	17	3.4	3.4	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	-	6.8	-	
국 비	24.3	13.5	2.7	2.7	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	-	5.4	-	
도 비	0.9	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.2	-	
시 비	5.4	3	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	-	1.2	-	

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	2.08	1.01	1.07			
국 비	1.67	0.81	0.86			
도 비	0.06	0.03	0.03			
시 비	0.35	0.17	0.18			

□ **시민소통 실적 및 계획**

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	3	-	-	2	5

일시	내용
▶ 2024.01.05.	치매노인 안심플랫폼 만족도 조사 1회 (23.1.1. ~ 23.12.31.)
▶ 2024.05.02.	상반기 동안치매안심센터 소방안전 및 응급처치 교육 만족도조사 1회
▶ 2024.05.03.	상반기 만안치매안심센터 소방안전 및 응급처치 교육 SNS 홍보 1회
▶ 2024.05.13.	상반기 만안치매안심센터 소방안전 및 응급처치 교육 만족도조사 1회
▶ 2024.05.22.	안양8동 치매예방교육 안심플랫폼 사업 홍보 1회
▶ 2024.05.27.	안양4동 치매예방교육 안심플랫폼 사업 홍보 1회
▶ 2024.06.12.	안양6동 치매예방교육 안심플랫폼 사업 홍보 1회
▶ 2024.06.20.	석수2동 치매예방교육 안심플랫폼 사업 홍보 1회
▶ 2024.06.25.	안양1동 치매예방교육 안심플랫폼 사업 홍보 1회
▶ 2024.09.12.	하반기 만안치매안심센터 소방안전 및 응급처치 교육 SNS 홍보 1회



○ 시민소통 계획

- ▶ 사업진행 전·후 언론 및 방송 홍보
- ▶ 치매안심센터 홈페이지 및 카카오톡 채널 등 SNS 홍보
- ▶ 시정소식지 우리안양 홍보게재

□ 향후 추진계획

- 대상자 확대를 통해 화재로부터 안전한 지역사회 도모
- 지역사회 내 다양한 인적·물적 자원 발굴을 통해 사업 저변 확대
- 치매안심마을 대상자 우선 설치로 치매안심마을 사업 확대 및 인식개선