

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산			○				50%	2026년 5월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	문화관광과장 예술진흥팀장 주무관	이봉철 목애희 조아라	☎2140 ☎2471 ☎5593	
해당없음			자체							

□ 최종목표

문화예술시설 민간위탁 확대로 예술인 자생력 향상 및 문화예술 활성화

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
문화예술시설 민간위탁 확대	경기도 외 타시도 민간위탁 사례파악	예술단체 등 의견수렴 및 타당성 검토	위탁 전후 운영 및 관리 예산 분석	제반규정 정비 및 민간위탁 추진

□ 확인지표

- 문화예술시설 민간위탁 확대

□ 사업개요

- 안양예술인 센터 등 문화예술시설 민간위탁 확대
  - ▶ 민간위탁 관련 예술단체 및 시민단체 등 각계 의견 수렴
  - ▶ 민간위탁 제반규정 관련 토론 및 연구

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
타시도 사례파악 및 간담회		■	■	■	■	■										
예술단체 및 각계 의견수렴 등							■	■	■							
위탁전후 운영 및 관리 시 예산 분석											■	■	■	■		
최종 검토 보고															■	■

## □ 추진실적

- 예술단체와의 간담회 시 민간위탁 의견 수렴 (1차)
  - ▶ 보사환경위원회와 예술단체와의 간담회(안양시의회 시민토론평 / 2022. 11. 7.)
- 타 시 문화예술시설 민간위탁 사례 검토
  - ▶ 경기도 시군 예충 입주형태 현황조사 협조요청(문화관광과-3090 / 2023. 2. 3.)
  - 민간위탁 운영 시·군 : 수원시(수원팔달문화센터) / 의정부시(상설야외무대)
- 문화예술도시로 도약하는 안양 토론회 중 예충 민간위탁 관련 논의 (2차)
  - ▶ 강득구 국회의원, 안양문화예술재단, 안양시, 안양시의회 및 각계 예술단체와 함께 문화예술 발전의 방향성과 함께 예충 민간위탁 관련 토론 (2023. 6. 7.)
- 예술인센터 관련 단체 간담회 (3차)
  - ▶ 안양문화예술재단, 사)한국예충 안양지회 간담회(2023.11.27.)
- 문화예술재단 예술인센터 관련 실무자 회의(2024.3.13.)
  - ▶ 예술인센터 입주 단체 및 연간 운영 세부 현황 청취
- 예충 안양지회 시장님 면담(2024.4.2.)
  - ▶ 아트센터 1층 현장시장실에서 예충 회장등 6명과 회의
  - ▶ 예술인센터 민간위탁의 비전 제시
- 안양예술인센터 입주자 간담회 참석(2024.5.13. 안양문화예술재단)
  - ▶ 입주 예술인들의 네트워크 활동 사항과 예술인 센터 관련 의견 청취
  - ▶ 입주 예술인 현황 : 안양예충 및 예술단체 5개, 예술인 5명
- 민간위탁 운영 사례지 수원팔달문화센터 방문(2024. 6. 28.)
  - ▶ 경기도 내 민간위탁 운영하고 있는 인근시 사례로 수원시 팔달문화센터 민간위탁 운영 방식 및 현황 현장 확인 및 관계자 3명 만남 (수원예충회장, 사무국장, 시 담당)
- 공약 사업 일부 변경 관련 의견 수렴 및 타당성 검토
  - ▶ 예충 안양지회 이재욱 회장 면담 변경 관련 의견 수렴 (7.30.)
  - ▶ 교육청소년과와 입주 협의(문화관광과-23389 2024. 9. 11.)
  - 안양문화예술교육센터 입주 협조 요청

## □ 향후 추진계획

- 교육청소년과 등 관련 부서와 추가 협의 ----- 2024년 12월 31일
- 위탁 전후 운영 및 관리 예산 분석 ----- 2025년 12월 31일