

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기후	예산						○	0%	미정
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	철도교통과장		이준표	☎2310	
필요 (제도/재정/권한)			국가·자체			철도기획팀장		강윤덕	☎2228	
					주무관		김환수	☎5316		

### □ 최종목표

안양 동반성장 및 신산업 유치사업 계획 확정시 역 신설 사전타당성조사 실시

### □ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
연차별 추진계획	관계 부서 협의	관계 부서 협의	사전타당성조사 실시	사전타당성조사 실시

### □ 확인지표

- 안양 동반성장 및 신산업 유치사업 계획 확정시 역 신설 사전타당성 조사를 통한 경제적 타당성 확보 여부 검토

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 지속 추진
- 위치 : 경부선 안양역~명학역 사이
- 사업비 : 약 400억원 이상(전액 시비)
- 사업내용 : 운영 중인 경부선 철도 안양역~명학역 사이 역 신설 추진

연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
관계부서 협의																	
사전타당성 조사																	
관계기관 협의																	

자체 점검결과

【개선계획】

- 사전타당성조사 결과 경제적 타당성 확보 시 국토교통부 등 사업추진 협조 필요

연차별 투자계획 및 집행

- 향후 사업계획 확정 시 투자계획 반영 예정

시민소통 실적 및 계획

- 시민소통 계획
  - ▶ 역 신설 사업 확정시 추진 단계에 따른 대시민 홍보 예정

향후 추진계획

- 안양 동반성장 및 신산업 유치사업 계획의 진행상황 등을 지속적으로 파악하여 계획 확정 시 사업규모(인구, 종사자수 등)를 검토하여 역 신설 재추진 검토 예정