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12-9 서울대수목원 전면 개방 및 명칭 변경

사�업�구�분 이�행�구�분

이행률 완료시기
성�격 기�간 재�원

완� � � � � 료 추� �진� �중 미� �착� � 수

종� �료 지속추진 정� �상 부� �진 검토중 시기미도래

신규 임기내 예산 ○ 70% 2025년 7월

중앙정부�도움�필요성 사업주체

추진부서

      녹지과장  김귀배 ☎2410
   산림휴양팀장  장승두 ☎2416필요 (재정) 국가‧자체          주무관  천재현 ☎5018

□ 최종목표  

서울대수목원 전면 개방 및 명칭 변경을 통한 시민 산림휴양서비스 제고

□ 연차별 목표 

구 분 2023년 2024년 2025년 2026년 6월

실무협의회 개최(정기) 2회 2회 2회 -

실무협의회 개최(수시) 10회 10회 4회 -

시설확충 사업 등 추진
관리시설 및 
계류정비 등

탐방로 및 
안내체계 정비 등

주제원 및 
예약시스템 정비 등

-

시범개방 추진 2회 2회 2회 -

전면개방 준비 준비 실시 -

명칭변경 추진
기관 간 협의 및 
명칭(안) 마련

기관 내 
행정절차 추진

명칭변경 완료 -

□ 확인지표  

 m 전면 개방 : 정문 개방을 통한 자유관람 

 m 명칭 변경 :“서울대 관악수목원” ⇒ “서울대 안양수목원(가칭)”

□ 사업개요

 m 사업기간 : 2022. 7. ∼ 2025. 6.

 m 위    치 : 만안구 예술공원로 280(서울대 관악수목원)

 m 사업내용

  ▸ 전면 개방 추진

    - 시설확충 사업 등 1식, 시범개방 6회, 실무협의회 30회(수시회의 포함) 등

  ▸ 명칭 변경 추진

    - 기관 간·내 협의 및 행정처리 등 1식, 실무협의회 30회(수시회의 포함) 등
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□ 연차별・분기별 로드맵 

세부 추진계획
2022 2023 2024 2025 2026

임기후
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

협약 및 실무협의회 구성

실무협의회 개최(정기)

실무협의회 개최(수시)

시설확충사업 등 추진

시범개방 추진

전면 개방

명칭변경 추진

□ 추진실적    
 m 2022.  4.  7. : 안양시-서울대 전면 개방을 위한 교류협력 협약 체결

 m 2022.  4.  9. : 서울대 관악수목원 시범 개방 행사(서울대 주최)

 m 2022.  9. 20. : 협약 체결에 따른 실무협의회 구성 완료

 m 2022. 10.  5. : 안양시-서울대 협약 체결에 따른 1차 실무협의회 실시

 m 2022. 10. 28. ∼ 11.  6. : 서울대 관악수목원 시범 개방 추진(10일)

 m 2023.  2. 14. : 서울대 관악수목원 개방 관련 확대간담회 실시

 m 2023.  3.  3. : 안양시-서울대 협약 체결에 따른 2차 실무협의회 실시

 m 2023.  4. 15. : 서울대 관악수목원 시범개방 행사 추진

 m 2023.  4. 15. ∼ 5.  7. : 서울대 관악수목원 시범 개방 추진(23일) 

 m 2023.  3.  3. : 안양시-서울대 협약 체결에 따른 2차 실무협의회 실시

 m 2023.  4. 15. : 서울대 관악수목원 시범개방 행사 추진

 m 2023.  4. 15. ∼ 5.  7. : 서울대 관악수목원 시범 개방 추진(23일) 

 m 2023. 9. 19. : 안양시-서울대 협약 체결에 따른 3차 실무협의회 실시

 m 2023. 10. 21. ∼ 11. 15. : 서울대 관악수목원 시범 개방 추진(26일)   

 m 2024. 3. 27. : 안양시-서울대 협약 체결에 따른 4차 실무협의회 실시

 m 2024. 4. 15. ∼ 5. 8. : 서울대 관악수목원 시범 개방 추진(23일) 

 m 2024. 6. 3. : 안양시-서울대 간담회 

 m 2024. 6. 27. : 안양시-서울대 5차 협의회 실시

 m 2024. 8. 21. ~ 8. 29. : 관악수목원 미술전시회 관련 시범개방(9일)

 m 2024. 9. 25. : 안양시-서울대 6차 협의회 실시
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협약식 시범개방 행사

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

 m 협약 체결에 따른 실무협의회 구성 등 정상 추진 중

 m 지속적인 실무협의회를 통한 임시개방 추진 및 관악수목원 관련

    사항 협의 진행

【개선계획】

 m 지속적인 협의를 통한 상호기관 노력 등

□ 연차별 투자계획 및 집행

 【투자계획 및 확보실적】                                           (단위:백만원)

구분
계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

임기후
계획 확보 계획 확보 계획 확보 계획 확보 계획 확보 계획 확보

계 2,000 2,279 - 469 1,000 1,456 500 354 500 - - -

국 비 500 858 - 22 500 813 - 23 - - - -

도 비 500 353 - 30 - 281 250 42 250 - - -

시 비 1,000 1,068 - 417 500 362 250 289 250 - - -

 【집행실적】                                                         (단위:백만원)

구분 계 2022 2023 2024 2025 2026.6

계 1,163 215 367 581 - -

국 비 251 2 62 187 - -

도 비 151 25 49 77 - -

시 비 761 188 256 317 - -

기 타 - - - - - -
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□ 시민소통 실적 및 계획   

 ❍ 시민소통 실적                                                      (단위:회)

설명회, 
공청회 등

만족도 조사
민간전문가 

자문
언론‧방송 

보도
SNS 소통

기타 
시민참여

- 3 - 50 14 3

 ❍ 시민소통 계획

  ▸ 상기 연차별 및 분기별 로드맵에 따라 세부사업 추진 시 언론보도 등을 

적극적으로 홍보하여 시민과 소통

     - 우리안양지, 언론보도, SNS소통, 현수막 게시 등
    

안양시 블로그 게시 안양시청 홈페이지 배너

현수막 게시

언론보도

  

□ 향후 추진계획

m 2024. 10. 19. ~ 11. 17. : 관악수목원 가을철 시범개방


