

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산			○				50%	2025년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	복지정책과장	서경숙	☎2360	
해당없음			자체				복지정책팀장	이은자	☎2365	
							주무관	홍윤석	☎2363	

□ 최종목표

시민과 함께하는 안양형 스마트 복지 모델 구축

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
동행복지본부 구성	방향성 검토	기본계획 수립 및 법적근거 마련	본부 설립 및 운영	지속 운영

□ 확인지표

- 동행복지본부(가칭) 설립 운영

□ 복지전담 조직 구성(안)

- 명 칭: 동행복지본부(가칭)
- 형태: 지역사회보장협의체 산하
- 조직 및 인력 (2명 충원)
 - ▶ 구 성: 2개팀, 6명 내외 ※현재 1팀 1본부, 4명 운영
- 소요예산 (1억원 증액)
 - ▶ 운영비: 436백만원(인건비, 사업비 등, 2025년 편성 예정)
 - ※2024년 협의체예산: 336백만원
- 주요기능

지역사회보장협의체 현재 기능
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 모금 및 배분사업 ▶ 주민 교육 및 홍보 ▶ 사회복지네트워크 활성화

⇒

동행복지본부 추가 기능
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 복지제도 중장기 계획 수립 ▶ 사회복지시설 위탁 등 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 안양형 평가지표 표준안 개발 - 상급기관 평가분석 컨설팅 ▶ 사회복지시설 종사자 역량강화교육 ▶ 복지정책포럼 및 홍보 특화

□ 추진절차

- 동행복지본부(가칭) 방향성 검토
 - ▶ 획일적인 복지정책에 대한 지역 특성을 반영한 효율적인 복지모델 제시
 - ▶ 공정하고 투명한 배분체계를 구축, 지역복지자원 공유 및 서비스 질적 향상
- 동행복지본부(가칭) 구성 운영
 - ▶ 동행복지본부 구성을 위한 TF팀 구성
 - ▶ 지역사회보장협의체 협의 및 승인
 - ▶ 예산 확보 및 동행복지본부 운영

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
방향성 검토																	
지역사회보장협의체 협의																	
협의체 승인 및 예산 확보																	
동행복지본부(가칭) 설립 운영																	

□ 추진실적

- 동행복지본부(가칭) 설립 관련 회의
 - ▶ 참석자: 7명
 - 복지정책국장, 복지정책과장, 복지정책팀장, 안양형복지팀장, 아동보호팀장, 공약담당자, 지역사회보장협의체 담당자
 - ▶ 회의내용
 - 동행복지본부(가칭) 기능 및 추진 방향성 논의
 - 지역사회보장협의체 운영 현황 확인
 - 복지전담조직 구성 형태 및 운영방법 검토
 - 구성 인력 및 체계 정비 및 TF팀 구성 논의
- 「동행복지 본부」 추진 방향 검토
 - ▶ 지역특화 복지서비스 모델의 기능 및 역할 검토
 - ▶ 지역사회보장 협의체 조직 개편(안): 1팀 2본부
- 경기도 지자체 복지재단 및 지역사회보장협의체 조직 및 기능 확인
 - ▶ 경기도 지자체 복지재단: 6개시 설립 운영 중
 - ▶ 각 시군별 지역사회보장협의체: 사무국, 대표협의체, 동협의체로 구성

○ 지역사회보장협의체 협의

- ▶ 조직 구성에 대한 지역사회보장협의체 민간위원장 협의: 3회
 - 개편 조직 형태, 인력 증원 범위, 이관 업무 등
- ▶ 지역사회보장협의체 제10기 대표협의체 2차회의 안건상정
 - 조직개편에 대한 심의 및 개편(안) 승인

○ 동행복지본부 예산 편성

- ▶ 동행복지본부 채용 인원에 대한 인건비 편성 요구(2025년 본예산)
- ▶ 조직개편에 따른 관련 예산 증액 편성 요구
- ▶ 역량강화교육 등 동행복지본부 사업 예산 편성 요구

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	872								436		436		
시 비	872								436		436		

【집행실적】 : 시기 미도래

□ 시민소통 실적 및 계획

- 시기 미도래

□ 향후 추진계획

- 동행복지본부 관련 예산 편성
- 직원 채용 및 사무실 정비
- 동행 복지 본부 운영