

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산		○					100%	2023년
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	여성가족과장	김양희	☎2480	
해당없음			자체				여성정책팀장	서옥순	☎2481	
							여성정책전문관	홍예슬	☎5892	

### □ 최종목표

돌봄노동자로서의 여성이 아닌 개인 주체로서의 여성으로 도약을 위한 사회적 돌봄과 여성의 역량강화 기회가 제공되는 도시 조성

### □ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
여성친화도시 지정	지정			
워크숍 개최	1회	1회	1회	1회
시정 모니터링	4회	4회	4회	4회
실무협의체 개최	2회	2회	2회	2회
안양형 여성친화기업 협약·인증	15개소	8개소	10개소	10개소
공공시설·공간 가이드라인 제작	완료 (제작 및 배포)			
여성친화지도 제작	완료 (제작 및 배포)			

### □ 확인지표

- 포럼 및 워크숍 실시 횟수
- 공공시설·공간 가이드라인 제작
- 안양여성친화지도 제작
- 여성일자리·여성안전실무협의체 회의 개최 수

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 계속
- 사업내용
  - ▶ 행정체계 내 양성평등 사업 추진 기반 구축
  - ▶ 민·관·경 협력체계 구축을 통한 지역사회 지속 점검 및 소통
  - ▶ 시민 참여를 통한 안양형 여성친화도시 사업 추진 및 발굴

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
여성친화도시 조성 계획 수립	■	■	■	■			■	■			■	■			■	■	
사업발굴 및 검토	■	■	■	■		■	■		■	■		■	■		■	■	■
세부 사업계획 수립	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
사업 추진					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

□ 추진실적

- 여성친화도시 시민참여단 월례회의 28회
- 여성친화도시 시민참여단 워크숍 2회
- 안양형 여성친화도시 발전을 위한 역량강화 포럼 1회
- 여성친화도시 시민참여단 역량강화 교육 17회
- 여성친화도시 시민참여단 모니터링 실시 12회
- 여성친화도시 홍보기사 작성 및 게재 12건
  - ※ 안양시 네이버 블로그 및 페이스북, 대한민국 정책브리핑
- 여성안심폴리스 홍보영상 제작 및 유튜브 게시
- 여성친화도시 홍보부스 운영 4회
- 공중화장실 불법촬영 예방 합동점검 · 합동캠페인 추진 8회
- 다중밀집지역 민 · 관 · 경 합동순찰 1회
- 시민참여단, 안양만안 · 동안경찰서 실무간담회 회의 1회
- 여성일자리실무협의체, 여성안전실무협의체 회의 10회
- 여성친화도시 지정 현판식 및 협약식 개최 (여성가족부)
- 안양형 여성친화기업 협약식 3회 개최 (29개소)
- 안양형 여성친화 우수기업 현판식 개최 (2개소, 2023. 10. 19./ 2024. 8. 20.)
- 3기 여성친화도시 시민참여단 위촉식 개최 (2023. 4. 17./ 2024. 4. 16.)
- 안양형 여성친화지도 제작을 위한 시민 대상 설문조사 2회 실시
- 여성친화도시 이행점검 보고서 제출 2회(2023년 이행점검 결과 A등급)
- 한국여성정치연구소 · 전국여성지방의원네트워크 주관 ‘경기권 여성친화도시 우수사례’ 발표 (2024. 1. 23.)
- 2024년 여성친화도시 시행계획 수립 및 제출 (여성가족부)
- 여성친화도시 시민참여단 독서모임 운영 5회



실무협의체 회의 개최



여성친화도시 시민참여단 월례회의



안양형 여성친화기업 협약식



여성친화도시 홍보부스 운영



여성친화도시 지정



여성친화도시 지정 현판식



여성친화도시 지정 협약식(여성가족부)



여성친화도시 시민참여단 위촉식



여성친화포럼 개최



다중밀집지역 민·관·경 합동순찰



공중화장실 불법촬영 예방  
합동점검·합동캠페인



여성친화지도 제작을 위한  
시민 대상 설문조사



지방 성주류화정책 확산 공감토론회 발표  
(한국여성정치연구소·전국여성지방의원네트워크)



안양형 여성친화 우수기업 현판식(2023)



여성친화도시 시민참여단 워크숍



경기도 여성친화도시 활성화 유공 표창



안양형 여성친화기업 협약식



안양형 여성친화 우수기업 현판식(2024)

## □ 자체 점검결과

### 【잘된 점】

- 여성친화도시 시민참여단 운영을 통한 지역사회 모니터링 및 시민 의견 수렴
- 민·관·경 협력체계 구축을 통한 우리시 양성평등정책 점검 및 사각지대 발굴
- 시민 대상 설문조사를 통한 우리시 여성친화 사업 점검 및 맞춤형 정보 제공

### 【미흡한 점】

- 양성평등에 대한 사회적 갈등이 심화됨에 따라 정책 추진 기반의 약화
- 여성친화도시에 대한 시민들의 인지 정도가 낮음에 따라 시민이 공감하고 체감할 수 있는 시민 공감형 여성친화도시 조성 및 적극 홍보

### 【개선계획】

- 시민이 인식하는 여성친화도시에 대한 설문조사를 실시하여 우리시 여성친화도시 정책 추진의 발전 방향 및 정책 수요를 파악하여 시민이 공감하는 안양형 여성친화도시 조성
- 여성친화도시 인식 확산 및 전 시민 대상 참여기회를 독려하고자 시민 참여단 대상 역량강화 교육을 전 시민으로 확대 운영하여 양성평등 인식 확산에 기여

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	196	192	34	34	52	52	38	34	36	36	36	36	
시 비	196	192	34	34	52	52	38	34	36	36	36	36	

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	64	22	42	-	-	-
시 비	64	22	42	-	-	-

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
3	4	16	1,872	44	78

○ 시민소통 계획

- ▶ 지역주민 대상 설문조사 실시를 통한 의견 수렴
- ▶ 민·경 실무간담회를 개최하여 지역사회 안전 도모
- ▶ 여성친화도시 시민참여단 전체회의를 통한 사업 지속 검토 및 발굴
- ▶ 여성친화도시 홍보기사 작성 및 게시를 통한 여성친화도시 지속 홍보

□ 향후 추진계획

- '24. 9월: 여성친화도시 홍보부스 운영
- '24. 9월: 시민 대상 여성친화도시 인식조사 실시
- '24. 12월: 여성친화도시 시민참여단 활동보고회 개최