

11-16

## 미래형 교육자치 협력지구 성공적 추진

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산		○					100%	2022년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	교육청소년과장 창의교육팀장 주무관	오익상 최정화 정민창	☎2240 ☎5872 ☎2773	
필요 (재정/권한)			국가·자체							

## □ 최종목표

- 지역교육 거버넌스 체계 수립 및 교육자치 실현
- 학교-마을 간 교육 협력으로 혁신 교육 생태계 강화
- 지역의 특색을 반영한 미래교육 체제 구축

## □ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
교육 협의회 개최	1회	1회	1회	-
업무협약 체결	1회	1회	1회	-
마을교육사업 운영	18권역	18권역	18권역	-

## □ 확인지표

- 미래교육지구 실현을 위한 교육포럼 개최
- 지역교육 거버넌스 체계 수립 추진 및 업무협약(MOU) 체결
- 안양시 지역교육자치협의회 운영(18권역, 특화 프로그램 발굴 및 추진)

## □ 사업개요

- 사업명: 안양 미래교육협력지구
- 사업기간: '22. 1월 ~ '23. 12월(교육부 사업 일몰 후, 자체사업으로 지속 추진)
- 사업주체: 안양시청, 안양과천교육지원청, 지역교육자치협의회
- 주요내용
  - ▶ 미래교육협력지구 교육사업 운영 및 발전
  - ▶ 지속 가능한 지역교육 협의체 운영\*
    - \* 안양시청, 안양과천교육지원청, 안양시 인재육성재단
  - ▶ 민·관·학 지역교육 협력체제\* 구축
    - \* 학교-마을, 학교-지자체-유관기관 간 교육 협력 확대 및 교육자치 실현
  - ▶ 안양시 지역교육자치협의회 운영(18권역 마을권역사업 추진)

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
교육 협의회 개최																	
업무협약 체결																	
마을교육사업 운영																	

□ 추진실적

- 안양혁신교육포럼 개최('21. 9월)
- 미래교육지구 사업 신청('21. 10월)
- 미래교육지구 신규 선정('21. 11월)\*
  - \* 공동 사업자: 안양시, 경기도교육청, 안양과천교육지원청
- 미래교육지구 업무 워크숍('22. 4월)
- 성장지원단 1~3차 협의회('22. 6~9월)
- 국회의원과 함께 하는 사전협의회 ('22. 6월)
- 초·중·고 학부모대표 협의회('22. 7월)
- 동장·학교장 협의회('22. 7월)
- 미래교육지구 담당자 협의회('22. 10월)
- 미래교육지구 추진 관련 국회의원 간담회('22. 11월)
- 미래교육지구 2년 연속 선정('22. 12월)
- 안양미래교육포럼 및 사업성과전시회('22. 12월)
- 미래교육지구 사전 컨설팅('23. 1월)
- 미래교육지구 운영 기획위원회('23. 2월)
- 안양 미래교육협력지구 업무협약('23. 2월)
- 미래교육지구 업무 담당자 워크숍('23. 4월)
- 18권역 중심 지역교육 운영계획 수립('23. 4월)
- 미래교육지구 사전 협의회('23. 5월)
- 미래교육지구 현장 컨설팅('23. 7월)
- 안양 18권역 중심 지역교육 사업('23. 5~12월)\*
  - \* 대상: 초·중 65개교
- 안양 미래교육협력지구 부속합의 협약('24. 2월)



안양미래교육포럼 및 사업성과전시회(2022. 12. 23.)

□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- 지역교육 협력 거버넌스 구축 및 협의회 지속 운영
- 안양시 지역교육자치협의회 운영 추진 및 지속적인 시민 의견수렴

【개선계획】

- 지역 특색을 반영한 교육 협력 사업 적극 추진\*
  - \* 희망창조학교 등 지역 특화 사업뿐만 아니라 주민자치회 등 연계하여 운영
- 지역교육자치협의회 내 주민 참여를 유도하기 위한 지속적 협의·지원

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	610	415	-	-	220	220	195	195	195	-	-	-	-
시 비	610	415	-	-	220	220	195	195	195	-	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	415	0	220	195	0	0
시 비	415	0	220	195	0	0

□ **시민소통 실적 및 계획**

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
9	-	-	4	-	-

○ 시민소통 계획

- ▶ 마을교육사업 운영 지속 추진 홍보
- ▶ 유관 기관 공문 발송, 보도자료 배포, 유튜브·SNS 활용 홍보

□ **향후 추진계획**

- 지역교육사업 추진(18권역)
- 지역 특색을 반영한 교육 협력 사업 발굴