

15-4

FC안양 전용구장 건립

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기후	예산			○				20%	2028년 4월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	신성장전략과장	이장우	☎5300	
필요 (제도/재정/권한)			자체				신성장전략팀장	표순보	☎2341	
							주무관	박종일	☎5452	

□ 최종목표

2013년 창단한 FC안양의 축구 전용 경기장을 건립하여 100년 구단으로 만들고자 하는 시민의 열망에 부응

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2027년
FC안양 전용구장 건립	타당성조사 및 지방재정투자심사	지방재정투자심사 완료	기본·실시설계 및 개발제한구역해제	공사착공

□ 확인지표

- FC안양 전용구장 건립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2028. 4.
- 위치 : 동안구 비산동 156-1번지 일원
- 부지면적 : 62,547㎡
- 사업내용

구분	(연)면적	규모	비고
축구전용경기장	21,362.57㎡	지상3층	*클럽하우스 및 부속체육시설 제외
주차장	19,550.10㎡	584대	

- 소요예산 : 1,457억원(*용지보상비 470억원 포함)

※용지보상비 470억원은 기보유 토지(국공유지)로 실투입비용 아님

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
타당성 조사	■	■	■	■													
지방재정투자심사				■	■	■	■										
개발제한구역 해제					■	■	■	■	■	■							
기본 및 실시설계용역								■	■	■	■	■	■	■	■		
공사착공															■	■	
공사준공																	■

□ 추진실적

- 2021. 8. 2. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 착수
 - 2022. 1. 14. : 개발제한구역 해제총량 지원 완료(경기도)
 - 2022. 7. 15. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료
 - 2022. 9. 15. : 전문기관 타당성 조사 약정체결(한국지방행정연구원)
 - 2023. 4. 14. : 타당성 조사 완료
 - 2023. 5. 26. : 중앙투자심사 의뢰(행정안전부)
 - 2023. 8. 30. : 중앙투자심사 결과(재검토)
 - 2023. 9. 4. : 개발제한구역해제용역 착수
 - 2023. 12. 13. : 중앙투자심사 재상정(행정안전부)
 - 2024. 3. 19. : 중앙투자심사 조건부 승인(행정안전부)
 - 2024. 5. 9. : 제292회 안양시의회 임시회(제1회 추경예산 삭감:설계공모비 등)
 - 2024. 7. 25. : FC축구전용경기장 건립 사업 관련 간담회 개최
- ※ 축구전용경기장 건립 관련 재정부담 완화 대책이 필요하다는 시의회의견 및 전문가 간담회 결과에 따라 사업계획 변경 및 관련사항 검토 중(2024년 2회 추경 관련 예산 편성)



□ **자체 점검결과**

- 안양종합운동장과 비산체육공원 부지의 효율적인 연계개발을 통한 재원 조달 및 사업화 방안을 마련하여
- 공공복합체육시설 조성(축구전용경기장 포함)과 우리 시 중장기 비전을 담을 수 있는 종합계획 수립을 위한 신규 용역 추진 필요

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
시 비	633	633	170	170	463	463							

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
시 비	418	147		271		

□ **시민소통 실적 및 계획**

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	2	-	12	-	-

- ▶ 2021. 02 ~ 2022. 07. : 축구전용경기장 건립관련 언론보도
- ▶ 2022. 05.~ 2022. 06. : 축구전용경기장 건립관련 주민설문조사(1차)
- ▶ 2023. 01.~ 2023. 02. : 축구전용경기장 건립관련 주민설문조사(2차)