

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산			○				60%	2026년 6월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	청년정책관 청년지원팀장 주무관	정은주 조성희 조상호	☎5780 ☎5785 ☎5786	
해당없음			자체							

□ 최종목표

청년들이 언제든지 서로 소통하고 공유하며, 자유롭게 편안하게 이용할 수 있는 커뮤니티 공간의 설치 및 운영

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
● 청년공간 조성				
안양1번가 청년공간	일상감사 및 계약심사	공사 착공	준공 및 개소, 운영	운영
명학역 인근 청년공간	타시 청년공간 사례 파악, 청년공간 조성 검토	조성 검토, 행정절차 이행	예산 확보 및 공간 조성	개소 및 운영
● 청년공간 지원	1개소 지원 (범계역 청년출구)	2개소 지원	2개소 지원	3개소 지원

□ 확인지표

- 청년공간 조성 : 2개소
- 청년공간(범계역 청년출구) 운영 활성화

□ 사업개요

○ 청년공간(안양1번가 청년공간) 조성

- ▶ 위치 : 만안구 안양동 674-207(구 안양1동 주민센터 부지)
- ▶ 기간 : 2018. 12월 ~ 2025. 상반기(예정)
- ▶ 면적 : 부지면적 429.4㎡(130평), 건축면적 239.07㎡(72평), 연면적 767.60㎡(232평)
- ▶ 규모 : 지하1층 ~ 지상3층
- ▶ 시설 : 다목적공간, 동아리실, 댄스실, 공유주방, 휴게공간 등
- ▶ 사업비 : 4,662,503천원(도 지원 1,860,000천원)

○ 청년공간(명학역 인근 청년공간) 조성

- ▶ 위치 : 만안구 명학역 인근
- ▶ 기간 : 2023. ~ 2026.

※ 공간조성 검토 시 타시 청년공간 사례, 범계역 청년출구 운영 결과 및 안양1번가 청년공간 조성 효과 등 감안하여 추진

○ 청년공간(범계역 청년출구) 지원

- ▶ 위치 : 동안구 동안로 130, 범계역광장 내 65㎡(약 20평)
- ▶ 사업기간 : 2022. ~ 계속
- ▶ 운영시간 : 화~토요일 9:30 ~ 20:30 / 일요일 11:00 ~ 17:00(월·공휴일 휴관)
- ▶ 운영방법 : 민간위탁
- ▶ 사업내용 : 공간 대관 및 프로그램 운영, 청년 네트워크 및 커뮤니티 활동 지원

□ 연차별 · 분기별 로드맵

○ 청년공간(안양1번가 청년공간) 조성

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
설계내역 변경																	
일상감사 및 계약심사																	
입찰공고 및 계약, 공사 착공 및 준공																	
개소 및 운영																	

○ 청년공간(명학역 인근 청년공간) 조성

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
타시 청년공간 사례 파악, 공간조성 검토 등																	
(조성 확정 시)세부추진계획 수립																	
행정절차 이행 및 사업비 편성																	
공사 착공 및 준공																	
개소 및 운영																	

○ 청년공간(범계역 청년출구) 지원

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
범계역 청년출구 지속 운영																	

□ 추진실적

○ 청년공간(안양1번가 청년공간) 조성

- ▶ 설치계획수립 : 2018. 11. 29.
- ▶ 경기도 지정문화재 주변 현상변경 허가(가결) : 2019. 4. 18.
- ▶ 경기도 지방재정투자심사(조건부 승인) : 2019. 8. 14.
- ▶ 노후 생활SOC 개선 및 소규모 확충사업(도비) 교부 : 2020. 6. 18.
- ▶ '20년 도 재난기본소득 특별조정교부금 교부 : 2020. 7. 22.
- ▶ 사업부지 지질조사 및 측량 : 2020. 7. 16.
- ▶ 건축공사 설계 용역 : 2020. 11. 2. ~ 2021. 8. 20.
- ▶ 경기도 지방재정투자 재심사(적정) : 2021. 12. 7. ~ 2022. 2. 24.
- ▶ 경기도 지정문화재 주변 현상변경 허가(최종 가결) : 2022. 8. 18.
- ▶ 추진상황 설명회 : 2022. 8. 25.
- ▶ 노후 생활SOC 개선 및 소규모 확충사업(도비) 기간연장(승인) : 2023. 1. 6.
- ▶ 건축공사 설계 용역 내역변경 용역 : 2023. 1. 18. ~ 2023. 4. 21.
- ▶ '20년 도 재난기본소득 특별조정교부금 기간연장(승인) : 2023. 5. 10.
- ▶ 사업부지 경계측량 : 2023. 6. 23./ 7. 25.
- ▶ 안양1번가 청년공간 조성 공사(건축) 착공 : 2023. 7. 24.
- ▶ (건축)공사 중지 : 2023. 8. 8. ~ 10. 10.
- ▶ 시험 터파기 중 지하구조물 발견 : 2023. 10. 12.
- ▶ 대지 및 용벽 현황 측량결과 보고(시공사→市) : 2023. 11. 16.
- ▶ 설계변경 검토 및 추진 : 2023. 11. 21.
- ▶ 공사중지 : 2023. 11. 28.
- ▶ 설계변경 용역 착수 : 2024. 1. 11.
- ▶ 설계변경 용역 준공 : 2024. 2. 9.
- ▶ 경기청년공간 지원 공모 사업 선정(도비 150,000천원) : 2024. 2. 16.
- ▶ 공사재개 : 2024. 3. 11.
- ▶ 경기도 지정문화재 주변 허가사항 변경허가 : 2024. 4. 5.
- ▶ 청년공간 시설기능 변경 : 2024. 4. 11.
- ▶ 실내건축(인테리어) 설계 용역 착수 : 2024. 6. 7. (용역기간: ~ 10. 4.)

○ 청년공간(범계역 청년출구) 운영실적(2023. 12월말 기준)

- ▶ 총 이용인원: 2,410명
- ▶ 대관 운영실적: 1,665명(스터디, 상담, 취미활동, 면접토론 등을 위한 소통·교류공간 제공)
- ▶ 프로그램 운영실적: 745명 참여
 - 청년 자기진단 및 상담: 상시 / 329명

- 청년 소통 및 커뮤니티 지원(청년목공소): 14개 강좌 / 86명
- 청년 직무스쿨(청년 수요지식회/직무스쿨): 13개 강좌 / 117명
- 청년 성장 세미나(청년금토일/토토지/명사특강): 24회 / 213명



○ **2024년 청년공간(범계역 청년출구) 운영실적(2024. 9월말 기준)**

- ▶ 총 이용인원: 1,786명
- ▶ 대관 운영실적: 1,183명(스터디, 상담, 취미활동, 면접토론 등을 위한 소통·교류공간 제공)
- ▶ 프로그램 운영실적: 603명 참여
 - 청년 자기진단 및 상담: 상시 / 248명
 - 청년 성장 세미나: 34회 / 288명
 - 문화로운 청년생활: 7회 / 67명

□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

○ **청년공간(안양1번가 청년공간) 조성**

- ▶ 안양1번가 번영회, 시의원들과 지속적으로 소통하고 있음

○ **청년공간(범계역 청년출구) 지원**

- ▶ 청년정책의 전달체계로서 청년들에게 필요한 소통공간 및 정책정보 제공, 다양한 청년 지원 프로그램 운영

【개선계획】

○ **청년공간(명학역 인근 청년공간) 조성**

- ▶ 공간조성 검토 시 청년공간(범계역 청년출구, 안양1번가 청년공간) 운영 결과 반영하여 효율적인 공간 조성

○ **청년공간(범계역 청년출구) 지원**

- ▶ 청년들이 필요로 하는 정책정보 제공 및 자기계발·역량 강화를 위한 프로그램을 확대하여 공간 운영의 내실화를 도모하고자 함

□ 연차별 투자계획 및 집행

○ 청년공간(안양1번가 청년공간) 조성

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	1,785	1,770	-	-	286	286	1,499	1,484					
시 비	1,785	1,770	-	-	286	286	1,499	1,484					

※ 총 사업비 4,662백만원 중 2,877백만원은 입기 전 기확보

※ 공간 조성 후 운영 관련 예산은 계속비 외 별도 편성

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	1,296	-	400	896		
시 비	1,296	-	400	896		

※ 2020~2021년 214백만원 기집행

○ 청년공간(범계역 청년출구) 지원

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	376	376	109	109	112	112	155	155					
시 비	376	376	109	109	112	112	155	155					

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	372	105	112	155		
시 비	372	105	112	155		

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
5	2	1		1	4

▶ 청년공간(안양1번가 청년공간) 조성

- 안양1동 사회단체장 등 주민간담회 : 2019. 7. 10.

- 안양1번가 번영회 및 청년단체 간담회 : 2020. 7. 31.
- 청년단체 간담회(1차) : 2020. 11. 26.
- 청년단체 간담회(2차) : 2021. 1. 14.
- 인접 건축물관련 법률자문 : 2021. 2. 18.
- 안양1번가 번영회 회장 면담 : 2022. 1. 17.
- 안양1번가 번영회 임원 면담 : 2022. 6. 24.
- 추진상황 설명회 : 2022. 8. 25.
- 안양1번가 번영회 임원 면담 : 2022. 12. 28.
- 안양1번가 번영회 임원 면담 : 2023. 5. 31./ 7. 6./ 7. 14.

▶ **청년공간(범계역 청년출구) 지원**

- 범계역 청년출구 SNS(인스타그램, 네이버 블로그) 운영
- 범계역 청년출구 프로그램 참여자 대상 만족도 조사 추진

○ **시민소통 계획**

▶ **청년공간 조성**

- 필요시 지역 주민 및 안양1번가 번영회와의 수시 간담 추진

□ **향후 추진계획**

○ **청년공간(안양1번가 청년공간) 조성**

- ▶ 공사 준공 : 2025. 상반기
- ▶ 공간 개소 및 운영 : 2025. 상반기

○ **청년공간(명학역 인근 청년공간) 조성**

- ▶ 타시 청년공간 조성 및 운영사례 파악 : 2025. 상반기
- ▶ 공간조성 검토 : 2025. 상반기
- ▶ (공간조성 확정 시) 세부 추진계획 수립 : 2025. 상반기
- ▶ 행정절차 이행 및 사업비 편성('26년 본예산) : 2025. 하반기
- ▶ 공사 착공 및 준공 : 2026. 상반기
- ▶ 개소 및 운영 : 2026. 상반기

○ **청년공간(범계역 청년출구) 수요자 청년 맞춤형 프로그램 운영 확대**

- ▶ 청년 네트워크 구축 및 커뮤니티 활성화를 위한 프로그램
- ▶ 청년 개별 수요에 맞는 주거, 생활, 금융 등 정보 제공
- ▶ 대학일자리센터 및 유관기관과의 협업으로 청년공간 역할 강화