

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산			○				70%	2025년 7월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	복지정책과장	서경숙	☎2360	
해당없음			자체				아동친화팀장	문영숙	☎2261	
							주무관	유진	☎2262	

□ 최종목표

유엔아동권리협약 4대 권리(생존·보호·발달·참여)를 시정 전반에 도입하여 아동복지를 증진하고 아동친화적 가치를 실현하여 유니세프가 인증한 모든 아동이 살기 좋은 도시, 아이 키우기 좋은 도시 안양 조성

□ 연차별 목표

구분	추진 내용	추진 기간
2023년 (준비단계)	○ 아동친화도시 조성 전담 조직 구성	23년 1월
	○ 아동친화도시 조성에 관한 조례 개정	23년 3~5월
	○ 아동관련사업 및 예산 전수조사	24년 2월
2023년~ 2024년 (추진단계)	○ 아동친화도시 추진위원회 구성·운영	23년 5~6월
	○ 아동권리 옹호관(옴부즈 퍼슨)구성·운영	23년 6월
	○ 유니세프 한국위원회와 업무 협약	23년 8월
	○ 아동권리 홍보	23년 7월~계속
	○ 유관기관 업무 협약	23년 9월
	○ 2024년 세출예산 편성	23년 11월
	○ 아동표준조사, 시민의견수렴 및 조성전략수립 용역	24년 2~9월
	○ 아동권리 인식제고를 위한 교육(아동, 성인 대상)	24년 5월
2025년 (인증단계)	○ 아동친화도시 실무추진단 구성·운영	24년 6월
	○ 아동친화도시 인증 신청	24년 12월
	○ 서류심사 통과 및 대면심사	25년 1~6월
	○ 아동친화도시 인증	25년 7월

□ 확인지표

- 유니세프 아동친화도시 인증


□ 사업개요

- 아동친화도시는 유엔아동권리협약에서 규정한 아동의 4대 기본권리(생존·보호·발달·참여)를 보장하도록 아동친화적인 정책을 이행하는 도시

○ 추진배경

- ▶ 아동 관련 정책을 수립·시행하는 일련의 과정에서 권리의 주체이자 실질적인 당사자인 아동이 직접 참여할 수 있는 통로 및 절차 필요
- ▶ 아동이 언제나 행복하고 안전하게 성장할 수 있는 환경보장 요구 증대
- ▶ 폭력·학대·방임 등 유해환경으로부터 아동 보호 필요성 증대
- ▶ 아동복지 증진을 통한 저출산 문제 해결방안 모색

○ 인증절차(인증신청접수: 연2회, 재인증: 4년 주기)



□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2023				2024				2025				2026		임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
아동전담기구 설치 '아동친화팀' 신설	■														
아동친화도시 조례 개정		■													
아동친화도시 추진위원회 구성			■												
아동권리옹호관 구성			■												
유니세프 업무협약			■												
유관기관 업무협약			■												
아동권리 홍보			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
아동표준조사, 시민의견수렴, 조성전략수립					■	■	■								
아동권리 인식제고를 위한 교육(아동, 성인 대상)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
아동친화도시 실무추진단 구성							■								
4개년 기본계획 수립								■							
아동친화도시 유니세프 인증 심의								■	■	■					
아동친화도시 인증											■				
아동영향 사후 평가															■

□ 추진실적

○ 아동친화도시 조성 관련 벤치마킹

- ▶ 일시: 2022. 8. 12.(금)
- ▶ 장소: 용산구 어르신청소년과 (용산구립 도담도담 어린이실내놀이터)

- ▶ 우수사례
  - 아동이 주체가 된 공공형 실내놀이터 디자인캠프 개최
  - 용산 센트럴파크 재개발 시 기부 채납 받은 공간에 용산 도담도담 실내놀이터 조성
- 기인증 도시 자료 취합(인천 남동구, 성남시, 군포시, 의왕시, 하남시 등)
- 아동권리 전담기구 설치: 아동복지팀→아동친화팀( '23. 1. 2. 조직개편)
- 아동친화도시 조성 기본계획 수립(2023. 3월)
- 조례 개정 추진(2023. 5월)
  - ▶ 내용: 아동친화도시 정의 정리, 아동권리실태조사 및 영향평가 실시, 아동권리옹호관 위촉 및 기능, 아동참여위원회 설치 및 운영 등
  - ▶ 입법예고: 2023. 3. 6. ~ 2023. 3. 27.
- 아동권리옹호관(3) 구성(2023. 6월)
  - ▶ 기능: 아동의 권리 보호·증진 및 구제기능을 독립적으로 수행
- 아동친화도시 추진위원회(15) 구성(2023. 6월)
  - ▶ 구성: 기존 「아동복지심의위원회」에서 수행
  - ▶ 기능: 아동친화도시 조성에 관한 사항에 대한 심의
- 유니세프 한국위원회 업무협약(MOU)(2023. 8월)
- 안양시↔유관기관(5) 업무협약(2023. 9월)
  - ▶ 안양과천교육지원청: 아동표준조사, 아동권리교육 협조
  - ▶ 동안·만안경찰서: 아동에 대한 사고예방 및 아동이 안전한 환경조성
  - ▶ 안양시어린이집연합회·굿네이버스안양지부: 아동권리사업 및 교육 협조
- 아동친화도시 조성 연구용역(2024. 3월~9월)
  - ▶ 아동표준조사·시민의견수렴·조성전략수립(3단계) 7개월간 실시
  - ▶ [1단계]아동표준조사(4월)
    - 아동, 학부모, 아동관계자 총1,726명을 대상으로 유니세프한국위원회의 표준설문지를 통한 아동친화 6대영역에 대한 아동친화도 조사
  - ▶ [2단계]시민의견수렴(5월)
    - 아동표준조사의 결과를 토대로 안양시 아동, 학부모, 아동관계자 총 124명의 의견 수렴 및 분석
  - ▶ 조성전략수립(7~9월)
    - 안양시 지역 아동요구와 안양시의 자원을 분석하여 아동친화 도시로 이행하기 위한 중점과제와 로드맵 도출
- 찾아가는 아동권리교육(2024. 5월)
  - ▶ 기간: 5월 ~ 11월 (54회)
  - ▶ 대상: 12개교(시설) 1,000여명
    - [관내 초등학교(6개교), 중학교(3개교), 아동복지시설(지역아동센터 3개소)]

- ▶ 내용
  - 안양시 아동에 맞춘 워크북을 통한 「아동기본권리 교육」 또는 ‘아동권리영화제’ 단편수상작을 감상하는 「씨네아동권리교육」
  - 동화책·그림카드를 통한 발달장애 및 느린 학습아동 대상 아동권리교육
- 아동정책 실무추진단(16) 구성(2024. 6월)
  - ▶ 구성: 부시장(단장), 복지문화국장(부단장), 전략사업 추진 부서장 12명  
공공기관장(청소년재단 대표, 인재육성재단 대표)
  - ▶ 기능: 아동정책 사업을 총괄하여 부서간 업무 조정, 아동친화도시 중점과제 및 전략사업 추진에 따른 성과관리 및 평가
- 아동친화도시 홍보 홈페이지 구성(2024. 6월)
  - ▶ 내용: 아동친화도시 홍보, 아동권리 침해사례 접수(아동권리옹호관 운영), 아동청소년 정책제안
- 아동권리 인식제고를 위한 아동권리 교육(2024. 8월)
  - ▶ 대상: 가족센터에 등록된 아이돌보미 154명(4회)
  - ▶ 내용: 아동권리의 이해 및 아동학대 예방, 아동권리 실현을 위한 다짐
- 아동보고회 개최(2024. 8월)
  - ▶ 구성: 아동 40여명 (그룹당 5~6명)
    - ※청소년참여위원회·운영위원회 위원, 학교밖청소년, 다문화, 양육시설, 장애아동
  - ▶ 내용: 아동친화도시 표준조사시민의견수렴 주요 결과 보고 및 관련 의제에 대한 그룹별 원탁토론



아동권리옹호관 위촉장 수여



안양시↔유관기관 업무협약식




2024년 아동권리옹호관 1차 회의



아동친화도시 조성 연구용역 착수보고회



찾아가는 아동권리 교육(아동)



아동친화도시 홈페이지 구성



아동권리 교육(중사자)



아동보고회 개최

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
시 비	107	83	0	0	0	0	83	83	24	0	0	0	0

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	-	1	31	2	1

○ 시민소통 계획

▶ 아동친화도시 조성 연구용역 최종보고회

- 대상: 시장, 추진위원회, 아동권리옹호관, 아동관련 사업 추진 부서장
- 내용: 아동친화도시 추진위원회 위원(아동관련 교수, 의사, 변호사, NGO단체 등) 자문을 통한 아동친화도시 조성전략 수립

□ 향후 추진계획

- 2024년 10월: 아동친화도시 조성 연구용역 최종보고회
- 2024년 10월: 협력기관 회의(안양과천교육지원청)
- 2024년 10월: 아동친화도시 추진위원회 회의
- 2024년 11월: 아동친화도시 4개년 조성계획 수립
- 2024년 12월: 아동친화도시 인증 신청