

10-15

**지역사회(종교단체)와 함께하는 장애인 주간 보호시설 확충**

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산		○					100%	2022년 8월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	장애인복지과장	정금주	☎2270	
해당없음			자체				장애인시설팀장	이경옥	☎5299	
							주무관	이수연	☎5297	

□ **최종목표**

지역사회(종교단체)와 함께 장애인을 돌보는 자율적이고 유연한 체계를 확립하여 안정적으로 장애인 돌봄 서비스를 제공할 수 있도록 지원 확충

□ **연차별 목표**

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
장애인주간보호 시설 확충	· 2개소 보조금 지원 · 정원 21명 증원	정원 3명 증원 및 사업추진	사업추진	사업추진

□ **확인지표**

○ 장애인 주간보호시설 운영의 내실화

□ **사업개요**

○ 시설현황

구분	시설명	설치일	면적	운영법인 및 대표자	예산액			정/현원		총차
					계	도비(10%)	시비(90%)	정원	현원	
	계			8개소	3,676,201	367,620	3,308,581	160	149	61
위탁 시설	관악장애인 주간보호센터	99.2.26.	588.47	사단법인 성민원 권태진	638,114	63,811	574,303	30	27	12
	수리장애인 주간보호센터	03.11.5.	403.05	사회복지법인 돕는사람들 박중식	1,007,398	100,740	906,658	43	40	15
	만안장애인 주간보호센터	17.1.1.	242.21	사회복지법인 돕는사람들 박중식	451,973	45,197	406,776	22	21	8
신고 시설	다누리장애인 주간보호센터	16.8.26.	197.4	다누리장애통합 사회적협동조합 운영영	314,085	31,409	282,676	15	12	5
	희망아카데미 장애인주간보호센터	17.3.8.	156	희망터장애인사회적협동조합 김유미	394,851	39,485	355,366	16	15	7
	열손가락장애인 주간보호센터	17.8.17.	132.8	열손가락서로돌봄 사회적협동조합 김동준	303,728	30,373	273,355	12	12	5
	행복플러스장애인 주간보호센터	21.9.8.	92.305	행복플러스사회적협동조합 인양시지사 정형민	285,808	28,581	257,227	10	10	4
	두리망장애인 주간보호센터	22.2.21.	88.92	사단법인 난치병아동 돕기운동본부 국상표	280,244	28,024	252,220	12	12	5

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
운영지원 확충																	
시설운영 내실화 지속추진																	

□ 추진실적

- 장애인주간보호시설 이용인원 확충관련 간담 : 2회
  - ▶ 일시 및 대상
    - 행복플러스장애인주간보호센터 : 2022.8.18.
    - 두리망장애인주간보호센터 : 2022.8.24.
- 장애인주간보호시설(신규 2개소) 보조금 지원
  - ▶ 지원기준 : 자력 운영 1년 및 이용인원 10명 확충
  - ▶ 내용
    - 행복플러스장애인주간보호센터 : 2023.1 보조금 지원
    - 두리망장애인주간보호센터 : 2023.2 보조금 지원
- 장애인주간보호시설 이용정원 확대
  - ▶ 내용 : 4개소 24명 증원
    - 수리장애인주간보호센터 정원확대(28→43명): 2023.1
    - 만안장애인주간보호센터 정원확대(20→22명): 2023.3
    - 희망아카데미장애인주간보호센터 정원확대(12→16명): 2023.8
    - 다누리장애인주간보호센터 정원확대(12→15명): 2024.2

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 신규 장애인주간보호시설 보조금 지급을 통한 운영지원 확대

【개선계획】

- 이용인원 확충 및 이용정원 확대를 통한 지속적 내실화 추진

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	15,600	8,732	1,860	1,860	3,192	3,196	3,196	3,676	3,676	미정	3,676	미정	0
도 비	1,561	874	186	186	319	320	320	368	368	미정	368	미정	0
시 비	14,039	7,858	1,674	1,674	2,873	2,876	2,876	3,308	3,308	미정	3,308	미정	0

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	8,249	1,804	3,174	3,271		
도 비	824	180	317	327		
시 비	7,425	1,624	2,857	2,944		

□ 향후 추진계획

- 장애인주간보호시설 내실화 추진